Najblizsze plany zwigzane z inwestycja:

® rozpoznanie saperskie i archeologiczne, wycinka drzew i krzewow;

® utworzenie zaplecza budowy na wyspie Uznam, wraz z weztem betoniarskim i fabryka
segmentoéw;

® wybudownie drég dojazdowych do istotnych punktow inwestycji;

® budowa komory startowe] po stronie wyspy Uznam, a nastepnie komory korncowej po

stronie Wolina;
o likwidacja kolizji z sieciami sanitarnymi, elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Swinoujécie
tel. 091 321 27 80
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GDDKIA Oddziat Szczecin
al. Bohateréw Warszawy 33,
70-340 Szczecin
tel. 91 432 53 00

Generalna Dyrekcja
7 Drég Krajowych i Autostrad

Oddziat w Szczecinie

INWESTOR ZASTEPCZY

Giilermak Agir Sanayi insaat

! GULERMAK Konya, Devletyolu, 23. Km,
No. 111 GOLBASI - ANKARA
tel. +90 312 484 14 89

WYKONAWCA PorrS. A,

TUNEL SWINOUJSCIE ul. Hotubcowa 123,
<. 02-854 Warszawa
Tunel Swinoujscie s.c. tel. +48 22 266 99 00
ul. Bohateréw Wrzesnia 71, D u H H
72-600 Swinoujscie

Porr Bau Gmbh
Absberggasse 47
1100 Wien, Austria
tel. +43 50 626-0

Energ9pol - Szczecin S. A.
P/ \ ul. Sw. Floriana 9/13,

ENERGOPOL ENERGOPOL - SZCZECIN
i\ Spolka Akcyjna 70-646 Szczecin
tel. +48 91 462 41 31

Sweco Consulting Sp. z 0.0.
ul. Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznan
tel. +48 61 864 93 00
Sweco GmbH
Karl-Ferdinand-Braun-StraRe 9
28359 Bremen
tel. +49 421 2032-6
LAFRENTZ Polska Sp. z o.0.
Y- ul. Kamiennogorska 22 (Wejscie B),
Laf-rentz 60-179 Poznan
tel. +48 61 867 40 50
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SWECO ﬁ

KONSULTANT

Wiecej informacji znajda Panstwo na stronie

WWW.TUNEL-SWINOUJSCIE.PL oraz  WWW.SWINOUJSCIE.PL
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Swinoujscie

Tunel pod

Listopad 2019
Usprawnienie potaczenia komunikacyjnego pomiedzy
wyspami Uznam i Wolin w Swinoujéciu - budowa tunelu pod Swina.
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Po stronie wyspy Wolin do tunelu Wjeidiaé bedziemy w rejonie terminala proméw morskich :okolice ulic Dunska, Firiska i Skandynawska.
Wyjazd z tunelu po stronie wyspy Uznam zlokalizowany bedzie w rejonie oczyszczalni $ciekéw - wyjedziemy na ulice Karsiborska.
Harmonogram inwestycji
®Wrzesien 2018
Data podpisania Umowy z Wykonawca
Lipiec 2019 @
Ztozenie Projektu Budowlanego i kompletnego
whniosku o wydanie decyzji zezwalajacej

na realizacje inwestycji drogowej (ZRID
e yeli drogowe] (ZRID) L, 1 termik 2019

Uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji

drogowej oraz przekazanie placu budowy
Listopad 2019 @

Organizacja placu budowy
®0Obecny etap
Sierpien 2020 @
Dostawa maszyny TBM do wiercenia tunelu
®Marzec 2021
Rozpoczecie drazenia tunelu
Sierpien 2021 @
Zakonczenie drazenia tunelu
® Wrzesien 2022
Zakonczenie robét budowlanych
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